

แผนการดำเนินงานปริญญานิพนธ์
ระบบจองคิวและจัดการให้บริการทำเล็บออนไลน์

(Online Nail Service Appointment and Management System) กรณีศึกษา:

ร้าน Take Care Nail

1. ภาพรวมกำหนดการ

- เริ่มให้คำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
- นัดให้คำปรึกษาทุก 2 สัปดาห์ (วันพุธ): 8 ก.ค. / 5 ส.ค. / 19 ส.ค. / 2 ก.ย. / 16 ก.ย. 2569
- ส่งเอกสารขอขึ้นสอบ: วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
- สอบและนำเสนอปริญญานิพนธ์: วันที่ 21–25 กันยายน 2569 2. สถานะความคืบหน้า (ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569)

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
ขั้นที่ 1 (Backend)	เชื่อม LINE OA + Webhook (บอทตอบข้อความได้)	ธนภูมิ	รอดำเนินการ
ขั้นที่ 2 (Database)	ออกแบบฐานข้อมูล Cloud Firestore (6 คอลเลกชัน) รองรับการจองหลายบริการต่อครั้ง	ธนภูมิ	เสร็จแล้ว
ขั้นที่ 3 (Frontend สำหรับ เจ้าของร้าน)	หน้าจองคิว LIFF (React) ด้วยข้อมูลจำลอง	รสรินทร์	เสร็จแล้ว
ขั้นที่ 3.1 Frontend สำหรับ ลูกค้า)	หน้าจองคิว LIFF (React) สำหรับลูกค้า	รสรินทร์	รอดำเนินการ
ขั้นที่ 3 (Backend)	Booking API + เชื่อมหน้าบ้านเข้ากับ API จริง	ธนภูมิ	รอดำเนินการ
ขั้นที่ 4 (Backend)	ระบบแจ้งเตือน/ยืนยัน (Messaging API)	ธนภูมิ	รอดำเนินการ
ขั้นที่ 5 (Frontend+Backend)	หน้าหลังร้าน Admin Dashboard + Admin API	รสรินทร์ + ธนภูมิ	รอดำเนินการ
ทดสอบระบบ (UAT)	รวมระบบและทดสอบการทำงานทั้งหมด	รสรินทร์ + ธนภูมิ	รอดำเนินการ

เอกสาร บทที่ 4-5	เขียนผลการดำเนินงาน สรุป และปรับปรุงบท 1-3	รสรินทร์ + ธนภูมิ	รอดำเนินการ
------------------	---	-------------------	-------------

หมายเหตุ: การปรับปรุงแผนจากผลการวิเคราะห์ระบบ

3. เป้าหมายการส่งงานในแต่ละนัด

ครั้งที่	วันทีนัด	เป้าหมายและสิ่งที่นำเสนอต่ออาจารย์	ผู้รับผิดชอบ
ครั้งที่ 1	พุธ 24 มิ.ย. 2569	หารือและเห็นชอบแผนการดำเนินงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (นำเสนอแผนการพัฒนาระบบและกำหนดการทั้งหมด)	รสรินทร์ + ธนภูมิ
ครั้งที่ 2	พุธ 8 ก.ค. 2569	เชื่อมต่อ LINE OA เข้ากับระบบผ่าน Webhook (บอทดตอบกลับข้อความได้) และสร้างฐานข้อมูล MySQL ครบทั้ง 5 ตารางตามพจนานุกรมข้อมูลในบทที่ 3	ธนภูมิ
ครั้งที่ 3	พุธ 22 ก.ค. 2569	หน้าบ้านฝั่งลูกค้า (Frontend): พัฒนาหน้าจอจองคิว LIFF ด้วย React จนแสดงผลได้ครบทุกหน้า (เลือกบริการ- เลือกวัน/เวลา- ยืนยัน) โดยใช้ข้อมูลจำลองก่อน พร้อมนำเสนอโครงสร้างฐานข้อมูลฉบับปรับปรุงเป็น 11 ตาราง เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	รสรินทร์
ครั้งที่ 4	พุธ 5 ส.ค. 2569	หลังบ้าน (Backend): พัฒนา Booking API และระบบคำนวณช่วงเวลาว่าง (Availability Engine) พร้อมเชื่อมต่อหน้าจองคิวเข้ากับ API จริง สาธิตการจองคิวได้จริงและบันทึกลงฐานข้อมูล พร้อมสาธิตกลไกป้องกันการจองคิวซ้อนทับด้วย Transaction พร้อมระบบแจ้งเตือน/ยืนยันผ่าน Messaging API	ธนภูมิ


ครั้งที่ 5	พุธ 19 ส.ค. 2569	พัฒนาหน้าหลังร้าน (Admin Dashboard + Admin API) ทดสอบระบบทั้งหมด เขียนบทที่ 4-5 และส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ขึ้นสอบ	รสรินทร์ + ธนภูมิ
ครั้งที่ 6	พุธ 2 ก.ย. 2569	ตรวจสอบ แก้ไขรูปเล่ม และระบบทั้งหมด	รสรินทร์ + ธนภูมิ
ครั้งที่ 7	พุธ 16 ก.ย. 2569	พูดคุยเรื่อง present	รสรินทร์ + ธนภูมิ
ส่งเอกสาร	จันทร์ 14 ก.ย. 2569	ส่งเอกสารขอขึ้นสอบ	รสรินทร์ + ธนภูมิ
สอบ	21-25 ก.ย. 2569	สอบและนำเสนอปริญญานิพนธ์	รสรินทร์ + ธนภูมิ

4. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	24 - 8 ก.ค.	9-22 ก.ค.	23 ก.ค.-5 ส.ค.	6-19 ส.ค.	20 ส.ค.- 16 ก.ย.	14-25 ก.ย.
ขั้นที่ 1 (Backend): เชื่อมต่อ LINE OA + Webhook	ธนภูมิ						
ขั้นที่ 2 (Database): ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล MySQL	ธนภูมิ						
ขั้นที่ 3 (Frontend หน้าบ้าน): หน้าจอคิว LIFF (React) + ข้อมูลจำลอง	รสรินทร์						

ขั้นที่ 3 (Backend): Booking API + เชื่อมหน้าบ้านเข้ากับ API จริง	ธนภูมิ						
ขั้นที่ 4 (Backend): ระบบแจ้งเตือน/ยืนยัน (Messaging API)	ธนภูมิ						
ขั้นที่ 5 (Frontend หลังร้าน): Admin Dashboard (React) + รายงาน	รสรินทร์						
ขั้นที่ 5 (Backend): Admin API (จัดการคิว/บริการ)	ธนภูมิ						
รวมระบบและทดสอบการทำงาน (UAT)	รสรินทร์ + ธนภูมิ						
ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะอาจารย์	รสรินทร์ + ธนภูมิ						
เขียนบทที่ 4-5 และปรับปรุงเอกสารบทที่ 1-3 (คู่มือ)	รสรินทร์ + ธนภูมิ						
กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ถึง 8 ก.ค.	9-22 ก.ค.	23 ก.ค.-5 ส.ค.	6-19 ส.ค.	20 ส.ค.- 16 ก.ย.	14-25 ก.ย.
จัดทำรูปเล่มและส่งเอกสารขึ้นสอบ (14 ก.ย.)	รสรินทร์ + ธนภูมิ						
เตรียมนำเสนอและสอบปริญญานิพนธ์	รสรินทร์ + ธนภูมิ						

5. หน้า Admin Dashboard



ภาพที่ 1 หน้า Admin Dashboard (พัฒนาด้วย React + Tailwind CSS)

ความสามารถหลักของหน้าจอ

- การสรุปสถิติ 4 รายการ: จำนวนการจองวันนี้ จำนวนที่รอยืนยัน รายได้วันนี้ และจำนวนลูกค้าทั้งหมด
- กราฟรายได้ย้อนหลัง 7 วัน แสดงแนวโน้มรายได้จากงานที่ให้บริการเสร็จสิ้น
- แผนภูมิวงกลม (โดนัท) สรุปสถานะการจองของวันนี้ แยกตามสถานะ
- ตารางนัดหมายวันนี้ เรียงตามเวลา แสดงลูกค้า บริการ ช่างผู้ให้บริการ ยอดเงิน และป้ายสถานะ 5 แบบ (รอยืนยัน ยืนยันแล้ว เสร็จสิ้น ยกเลิก ไม่มาตามนัด)
- อันดับบริการยอดนิยม จัดอันดับตามจำนวนการจอง
- แถบเมนูด้านล่างสำหรับไปยังหน้าอื่น ๆ: การจอง ช่าง บริการ ลูกค้า วันหยุด/วันลา และการแจ้งเตือน